

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz.

Szám: 114/ 11/2013.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 30-án reggél 8,00 megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Ülés helye: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyisége

Jelen vannak: Fodor Albert polgármester
Andó Zoltánné képviselő
Gallyas András képviselő
Ötvös Béla alpolgármester
Simon Lórántné képviselő (összesen: 5 fő)

Távolmaradását előzetesen jelezte: Bibliák István és Hodop Istvánné képviselő

Tanácskozási joggal meghívott és megjelent:

az ülés egész időtartamára

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, kirendeltség-vezető
Földi László műszaki előadó

Fodor Albert polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így azt megnyitja.

Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület tagjai egyhangúlag, a szóbeli meghívással megegyezően az alábbiak szerint fogadnak el.

- 1.) - Iskola tetőszerkezetének felújítására érkezett árajánlatok alapján kivitelező választása
Előterjesztő: polgármester

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: Az augusztus 22-i ülésen döntöttek az árajánlat ismételt bekéréséről. A testület döntésének megfelelően konkrét munka, felújítandó terület nagyság, fizetési feltétel, garancia, határidők lettek megfogalmazva. Elkészült az emlékeztető az újabb ajánlatokról, mely kiosztásra került-

Ötvös Béla alpolgármester: *Ismét megkeresték az árajánlatot tevőket. Fenyvesi Dezsőt is, de ő nem nyújtotta be újra az árajánlatot. Annyit telefonon elmondott, hogy a kéménybontás nem szerepel a beadott ajánlatba. Az árak hasonlóak, mivel az anyagárak adottak. Újra felmérték a tetőt, és úgy készült el az újabb ajánlat. A műszaki előadóval nézték át az ajánlatokat. Szirákot javasolják kivitelezőnek. 20 napon belül elkezdenék a munkát. Ezt a másik kivitelező nem tudja vállalni. 30 nap után kötbért lehet kérni. Ezt a szerződésbe bele kell írni.*

Földi László műszaki előadó: *Számlázással kapcsolatos kérés, ha van rá mód, 2 millió Ft előleget kér.*

Ötvös Béla alpolgármester: *Nem kell előleg. Majd akkor nyújtson be számlát, ha már legalább annyi értékű munkát elvégzett. Rudabánya és két számlázást kér.*

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: *Egy komoly kft tud anyagot vásárolni 2 millió Ft-ért. Ha ők nem tudnak, akkor nem komoly az ajánlatuk. Ha elvégzik a munkát, akkor akár 8 napon belül is tudunk fizetni. Hogy a KLIK mikor tud utalni, azt nem tudja. A cél, hogy mielőbb készüljön el a tető.*

Ötvös Béla alpolgármester: *A tankerületi igazgató szerint az önkormányzat felelőssége, mert ők csak bérlők. De nem fizetnek semmit.*

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: *Ingyenes használatba adás történt.*

Andó Zoltánné képviselő: *Szirák ténylegesen felmérte a tetőt? Mert a múltkor dupla ennyi m²-t számolt.*

Ötvös Béla alpolgármester: *Korábban rajz alapján mért. Most ténylegesen felmérést. 5-6 m² eltérés van csupán az önkormányzat által közöltekkel.*

Andó Zoltánné képviselő: *Korábban is elvégezték volna a felmérést. Akkor már régen született volna döntés.*

Galyas András képviselő: *Aggályai vannak az ajánlat komolyságával. 12 milliós ajánlatnál nem kért előleget, most a fele, és előleget kér.*

Ötvös Béla alpolgármester: *Az ajánlatkérés bohózat volt.*

Galyas András képviselő: *Ha komoly ajánlat lenne, nem kérne előleget.*

Földi László műszaki előadó: *Így már minden ajánlattevő felmérte a területet.*

Simon Lórántné képviselő: *Első körbe nem is kellett volna idehozni. Egy sem ért be határidőre.*

Földi László műszaki előadó: *Nem láttuk, nem hozzánk jött be.*

Ötvös Béla alpolgármester: *Nem jó az elő ajánlatkérés. Semmi konkrét dolog nem volt benne. Ezért kellett újra kiírni.*

Simon Lórántné képviselő: Az ajánlattevőknek tudniuk kellett volna, hogy mit kell tartalmaznia az ajánlatnak.

Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző: A KLIK erre nincs felkészülve. Pedagógusok vannak benne. Ezért nem volt jó az ajánlatkérés. Dönteni kell, a munkát el kell kezdeni.

Fodor Albert polgármester: Dönteni kell, az iskola nem maradhat tető nélkül.

Ötvös Béla alpolgármester: Tartózkodik a szavazástól, mivel ismeri a céget. Ez a pénz erre a munkára nem túl sok.

Andó Zoltánné: Minél hamarabb kezdeni kell a munkát. Szirák tudja hamarabb kezdeni a felújítást- Nehogy beázzon az iskola.

Ötvös Béla alpolgármester: Kötbért bele kell tenni a szerződésbe.

A szavazásban 5 képviselő vesz részt.

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

64/2013.(VIII.30.) Határozata

Az Izsó Miklós Általános Iskola tetőszerkezetének
felújításáról

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Izsó Miklós Általános Iskola tetőszerkezetének
felújítási munkálatainak kivitelezésével a Szirák-Prevent
Kft-t (Kurityán, Kossuth út 55 sz.) bízta meg.

Vállalási ár: 5 930 000.-Ft+ Áfa, bruttó 7 531 100 Ft.

Az Önkormányzat a vállalási ár 50 %-ának megtérítését
vállalja. A további 50 %-ot a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerülete
biztosítja.

A kötbér mértékét a szerződésben rögzíteni szükséges.

Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
vállalkozási szerződés megkötéséről gondoskodjon

Felelős: Fodor Albert polgármester, jegyző

Határidő: 5 nap

Miután több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést 09,15 órakor bezárja.

K.m.f.

Fodor Albert
polgármester

Dr. Sallai Árpád
távollétében és megbízásából

Kovácsné Szalai Krisztina
aljegyző